
様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 52ha

交付期間 0.393

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値
あり

なし

あり

なし ●

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

平成20年度 平成20年度事後評価実施時期 1,485

高知県 市町村名 梼原町 地区名 梼原地区

地域生活基盤整備（駐車場整備）、高質空間形成施設整備（街路樹）

無

交付対象事業費

地域創造支援事業（まちの駅整備事業・小水力発電整備・風力発電整備）

国費率

無関連事業として別の事業で整備するため

削除/追加の理由

新たに追加し
た事業

高質空間形成施設整備（電線類地下埋設施設整備）

潤いある豊かな生活環境の整備により景観に配慮した
街なみが整備されたことで観光客が増加したと考えら
れる

生活基盤整備が整い住みやすくなったと考
えられる

数　　値

平成１６年から平成２０年

無

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

無

無

効果発現要因
（総合所見）

目標
達成度※１

1年以内の
達成見込み

フォローアップ
予定時期

無

1年以内の
達成見込み

良好な住環境の形成、質の高い空間づくりのため

目標
達成度

平成22年4月末
地区内の生活基盤整備が進み商店が増え
雇用がうまれ活力がでてきている

128

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

実施状況

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

今後の対応方針等

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

モニタリング 無
都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

継続的に会を行い、重要課題となっている地域活性化・まちの駅（仮称）
の活用、運営・管理について検討を行う

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

まちづくり検討、ワークショップを定期的に実施

地域全体で地域活性化、地域の課題や問題の解決に取り組み、継続した
まちづくりを長期的な視点で進める

都市再生整備計画に記載し、実施できた

まちづくり検討、ワークショップ

都市再生整備計画に記載し、実施できた

交付期間
の変更

その他の
数値指標２

人/年度 119 H15地区内の雇用

指標５

指　標
従前値 目標値

 ５）実施過程の評価

定期的にまちづくりの会を開催することで住民間でのまちづくりの対話が増え、まちづくりへの意識が向上してきた
無電柱化事業を実施し、景観に配慮した整備を行い景観への関心が芽生え始めた

その他の
数値指標３

実施内容

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標

指標２

㎡

地区商店街の売り上げ

指標４ 公園の面積

指標３ 万円/年度

その他の
数値指標1

H20

H14

H15

人

0

153,942

○

指標1

潤いある豊かな生活基盤整備が整ってきた
ことと観光客数が伸びてきたことが影響して
いる

1.1

184,730 H20

7,011

地区の人口

人/年度

平成21年4月末

○

公園整備により地域の憩いの場・防災拠点として活用
することで地域コミュニティーの再構築になっている

平成2１年4月末△

△1,152 H201,047

効果発現要因
（総合所見）

H15

8,778

 １）事業の実施状況

当初計画
から
削除した
事業

地域創造支援事業（裏配線）、環境整備

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値

観光客数

当初計画に
位置づけ、
実施した事業

事業名

道路整備、公園整備、地域生活基盤整備（駐車場整備）、高質空間形成施設整備（街路灯・街路樹・ライトアップ）

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響事業名

4,674 H15 H20 平成22年4月末

目標値 フォローアップ
予定時期

良好な住環境の形成、質の高い空間づくりのため

数　　値

1,050

166,494

1.1



様式２－２　地区の概要

単位：（人/年度） 4,674 H15 7,011 H20 8,778 H20

単位：（人） 1,047 H15 1,152 H20 1,050 H20

単位：（万円/年
度）

153,942 H14 184,730 H20 166,494 H20

単位：（㎡/人） 0 H15 1.1 H20 1.1 H20

単位： H H H

梼原地区（高知県梼原町）　まちづくり交付金の成果概要

従前値 目標値 評価値

大目標：豊かな自然と共生できる、やすらぎともてなしのある魅力あふれる街づくり

目標　１　街路等の整備、改善により交通安全性、歩行者の快適性の向上を図る。
目標　２　大自然や歴史を感じながら、潤いとやすらぎのある安心できる空間を整備することにより、定住を促進し、
商店街を活性化させ中心地の賑わいを再生する。
目標　３　梼原町の環境資源を活かし、観光客を町中に誘導することにより、人、物の動きを活性化させ地域に活力
みなぎらし、地域振興を図る。

まちづくりの目標 目標を定量化する指標

地区の人口

観光客数

地区商店街の売り上げ

公園の面積

■基幹事業

道路

［町道中町線］

■基幹事業

道路

［町道町組線］

■基幹事業

公園

［ヤマガラ公園］
■基幹事業

道路

［町道町西路

線］

■基幹事業

道路

［町道中央線］

□提案事業

地域創造支援事業

［裏配線］

□提案事業

地域創造支援事業

○関連事業

コミュニティセン

ター

○関連事業

国道440号線改
修

L=700m

○関連事業

公共下水道

梼原小学校

梼原高等学

校

50m 50
ｍ

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

まちづくり交付金の第二期計画を検討
まちづくり交付金事業で整備した生活基盤を最大限に活用できるように地域で連携し活性化につながる工夫をしていく
住民組織の検討会の継続により、地域の活性化について新しい課題や問題を解決する方法を検討していく

まちの課題の変化

生活基盤は着実に整い、人口の定着につながってきている
街なみを見学に訪れる人々、観光客も増えつつあるが、地域を代表するお土産等を発掘することが重要となっている

■基幹事業

高質空間形成施設

［無電柱化］

■基幹事業

道路

［町道飯母中組線］

■基幹事業

道路

［町道北町支

線］

■基幹事業

道路

［町道野越線］

■基幹事業

高質空間形成施設

［街路灯整備］

［神幸橋ライトアップ］

■基幹事業

道路

［町道中学校線］

地域創造支援事業

［モニュメント：風

車］

□提案事業

地域創造支援事業

［町の駅］

□提案事業

地域創造支援事業

［環境整備：貯水槽］

□提案事業

まちづくり活動推進事業

［まちづくり活動推進助成］

□提案事業

地域創造支援事業

［小水力］

○関連事業

街なみ環境整備事業

梼原中学

校

梼原町総合庁

舎

基幹事業

提案事業

関連事業

■基幹事業

道路

［町道南北線］

凡 例

風車モニュメント

まちづくり検討（ワークショップの様子）

無電柱化整備

木橋


